
2023
2024
2025
Q4 2022
Q1 2023
Q2 2023
Q3 2023
Q4 2023
Q1 2024
Q2 2024
Q3 2024
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
realitylab
Information der Bewohner:innen
Organisationsaufbau / Entwicklung des Geschäftsmodells
Vorbereitung der Umsetzung
Auftakt-Veranstaltung
Start-WS
Aufbau der ARGE
Lerninhalte der LOI-Partner organisieren
Evaluierung von Betriebs-modellen
Aufbereitung von Daten für Umsetzung
Evaluierung & Erarbeitung eines Leitfadens
e7
Datenerhebung
Ist-Zustand/Wärmenachfrage
Technische Gesamtlösung
Vorbereitung Pilotareal
Fragebogen
Begehung
GIS Modell
Daten konsolidieren
Transformationsfahrplan Quartier
Wärme-Dichte-Karte
Szenarien für techn. Lösungen und Kostenbewertung
zeitlicher & örtlicher Plan der Dekarbonisierung
Gespräche mit Kontraktoren
Klimadörfl
ARGE Rechtliches & Organisation
Vereinsstatuten überarbeiten
Energiegemeinschaft, Haftung, Finanzierung
Organisations-Modell "Wer?"
Gründung einer Energie-Organisation / Kooperative?
evtl. Gründung einer Rechtsperson
Einholen von Bewilligungen, notwendiger Genehmigungen
Bauleiter bestimmen
ARGE Ökonomisches Modell & Business Case
Finanzplan
Entwicklung Geschäftsmodell
Einholen von Kostenvoranschlägen
Kosten-modell "Wieviel?"
ökologisch- ökonomische Modellierung und Optimierung von Wärme / Kälte
ARGE Öffentlichkeits-arbeit und interne Kommunikation
Unterstützung Stift Klosterneuburg
Kommunikationswege & Marketing für Projekt anwenden
Flächen neben Friedhof für PV-Anlagen?
Projekte vorstellen und visualisieren
Partnerschaften
Wohlwollen für PV Anlage beim Stift
Weitertragen der Erkenntnisse an Nachbarsinnen
unentschlossene überzeugen
gesteigerte Mitgliederzahl und Kooperationspartner
Platz für PV-Anlage gefunden
ARGE Energie & Technologie
Mitglieder werben
Netzgebiet eingrenzen
Analyse Ist-Zustand von Energie / Wärme
Pilotareal defeinieren
Technische Varianten bewerten
Managed Contracting, Metering
Feasability fertig (2023)
Klärung welche Gewerke gebraucht werden
Ausbau / Zumietung PV-Flächen
Installation einer PV-Anlage
Bauzeitplan
PV/ Solarthermie
Ladestationen
Geothermie Wärmekonzept
Installation der Geothermequelle und der Wasserleitungen
ARGE Sozial & Dorfgestaltung
Motivation aufrecht halten
Energie sparen - know how
Dorfbibliothek & Bücherkreis
Müll
Umsetzen von Dorfrad und Cart2Go Station
Wir haben ein Konzept zur Gestaltung des öffentlichen Raumes
Feiern
Jugend des Dorfes aktivieren
Klärung / Ausweitung des Freiraumes
Einrichtung gemeinsamer Gemüsegarten
Mobilität -> Fahrrad, Öffis, S-Bahn
ARGE Koordinations-kreis
Definition konkret: Was ist unser Ziel?
Abstimmungen
Zeitplan
Klärung: Wer macht was?
Abnahme des Werkes
Inbetriebnahme